

项目绩效自评报告

一、基本情况

2023年，本单位共承担1个项目，共收到下达至我单位项目资金20万元。截至2024年5月16日，支出资金15.13万元（占总资金的75.64%）。资金用于实施广东省体育浸润行动计划，帮扶惠州市矮陂中心小学、矮陂中学、横沥中学、仍图中心小学、仍图中学五所学校体育事业发展。

二、自评情况

（一）自评结论

对照建设目标，按照评分标准，自评得分95.5。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目资金20万元，截至2024年4月15日，已开支使用15.13万元，支出率75.6%。资金主要用于体育器材增补、实习基地建设、课间操培训、“一对一”结对帮扶、匹克球培训等。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

按照资金使用目标，一是与5所帮扶学校签订实习基地协议，建立长期帮扶机制，派出10名实习生、5名帮扶教师开定点帮扶，其中教师“一对一”帮扶29次；二是开展课间操培训，帮扶学校负责课间操的骨干教师共计28名参与培训；三是推广匹克球运动，结合帮扶学校实际，开展匹克球培训，40名教师参加培训；四是2023年11月完成体育器材配置39460元。已经基本达成建设目标。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是资金使用率有待提升。资金使用率 75.6%，原计划在帮扶取得一定成效后，根据学校体育特色发展项目和器材需求，开展第二批器材捐赠，但是因器材购买的流程以及新一轮帮扶计划实施，未按原方案实施，造成资金未完全使用。

二是产出效益还不够突出。帮扶措施还有待进一步深入。能在充分调研的基础上，精准实施帮扶，但是针对“病灶点”，以强有力的措施“疏通筋骨”方面还做的不够，如利用高校智库资源，对帮扶学校和地区开展教研教改帮扶方面的力度不够，缺乏合作的深度，社会影响力不够凸显。

三、改进意见

一是提升资金使用效率。加大对项目的动态管理，对资金使用加强过程管理，确保资金使用效率。

二是提升产出效益。开展更多的专题研讨活动、帮扶、培训活动，切实加强对乡村学校的师资队伍建设；帮扶活动更加聚焦乡村学校实际，增强项目实施的针对性。